

PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).


FY : 2022 – 2023.


Name of Project: পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)

Budget : Capital

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Construction and Works								Planned Dates									
ডব্লিউ-০৭	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ০২। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে লাঙ্গুয়া মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	8,106.00	Planned Dates									1387
								Planned Days									
								Actual Dates									
ডব্লিউ-০৮	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ০৩। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে লাঙ্গুয়া মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	9,581.00	Planned Dates									1387
								Planned Days									
								Actual Dates									
ডব্লিউ-০৯	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ০৪। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে চান্দুপাড়া (দক্ষিণ) মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,440.00	Planned Dates									1515
								Planned Days									
								Actual Dates									
ডব্লিউ-১০	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ০৫। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে চান্দুপাড়া (দক্ষিণ) মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,108.00	Planned Dates									1510
								Planned Days									
								Actual Dates									
ডব্লিউ-১১	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ০৬। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে চান্দুপাড়া (দক্ষিণ) মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	8,506.00	Planned Dates									1330
								Planned Days									
								Actual Dates									
ডব্লিউ-১২	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ০৭। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে গোশা মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	4,765.00	Planned Dates									1542
								Planned Days									
								Actual Dates									
ডব্লিউ-১৩	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ০৮। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে চান্দুপাড়া মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,665.00	Planned Dates									1504
								Planned Days									
								Actual Dates									
ডব্লিউ-১৪	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ০৯। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে দুলাসার মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,368.00	Planned Dates									1504
								Planned Days									
								Actual Dates									
ডব্লিউ-১৫	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ১০। কৃষি অধিদপ্তরের ফলে অতিমাত্রা জনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষ্যে দুলাসার মৌজার বাড়ি নির্মাণ এবং সন্ত্রিস্ট অ্যান্ড কাল সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,857.00	Planned Dates									1504
								Planned Days									
								Actual Dates									


 ২৬/০৭/২২
 ক্যাপ্টেন এম শুনিকুজ্জামান, (ই), বিএন
 প্রকল্প পরিচালক, ডিআইএসএফ প্রকল্প
 পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


 মোহাম্মদ সোহাবুল
 রিয়ার এডমিরাল বিএন
 চেয়ারম্যান
 পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)


Name of Project: পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)

Budget : Capital

FY : 2022 – 2023.

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ডব্লিউ-১৬	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ১১ঃ কুমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষে চাষুপাড়া (উত্তর) মৌজায় যান্ত্রিক নির্মাণ এবং সঞ্চিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	8,517.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									1424	
ডব্লিউ-১৭	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ১২ঃ কুমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষে চাষুপাড়া (উত্তর) মৌজায় যান্ত্রিক নির্মাণ এবং সঞ্চিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	7,794.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									1424	
ডব্লিউ-১৮	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ১৩ঃ কুমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষে চাষুপাড়া (উত্তর) মৌজায় যান্ত্রিক নির্মাণ এবং সঞ্চিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	8,230.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									1424	
ডব্লিউ-১৯	পূর্বাঙ্গন প্যাকেজ- ১৪ঃ কুমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগণের পূর্বাঙ্গনের লক্ষে চাষুপাড়া (উত্তর) মৌজায় যান্ত্রিক নির্মাণ এবং সঞ্চিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন প্রসঙ্গে।	No	1	DPM	MOS	GoB	8,018.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									1424	
ডব্লিউ-২০	কবর স্থানান্তর (খনন, পরিবহন ও পুনঃস্থাপন)	No	3915	OTM	PD	GoB	225.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10/08/2022 0	07/09/2022 28	27/09/2022 20	11/10/2022 14	17/10/2022 6	14/11/2022 28	96	220	
এসবি-০৮	পরামর্শ ফি (ডিয়েনল মাস্টার প্রান)	No	1	DPM	CCGP	GoB	12,496.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									1230	
Total=							113,676.00											


 26/09/22
 ক্যাপ্টেন এম মুনিরুজ্জামান, (ই), বিএন
 প্রকল্প পরিচালক, ডিআইএসএফ প্রকল্প
 পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


 26/09/22
 মোহাম্মদ সোহাইব
 রিয়ার এডমিরাল বিএন
 চেয়ারম্যান
 পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

Payra Port's First Terminal and related facilities Development Project
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).

Name of Executing Department : Project Management Unit, PPFT Project

Budget : Development Budget (GOB)

FY : 2022 – 2023.

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification(if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time for completion of contract (days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Construction (Code-41113)

WD1	Construction of Jetty with all related facilities and utility services at Payra Port.	No	1	OSTM (International)	CCGP	GOB	91,695.00	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										
WD2	Construction of Yard with all related facilities and utility services at Payra Port.	No	1	OSTM (International)	CCGP	GOB	103,441.00	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										
WD3	Construction of Port Connecting Road including bridges/ drainage structures at Payra Port, Kalapara, Patuakhali.	No	1	OTM	CCGP	GOB	65,550.00	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										
WD4	Construction of Bridge over Andermanik River at Payra Port, Kalapara, Patuakhali.	No	1	OSTM (International)	CCGP	GOB	77,000.00	Planned Dates		01/11/2022	15/12/2022	05/01/2023	18/02/2023	25/02/2023	25/03/2023			
								Planned Days		0	45	21	45	7	28	146	900	
								Actual Dates	N.A									
WD5	Construction of Temporary (Service) Jetty with jetty connecting road at Payra Port.	No	1	OTM	CCGP	GOB	6,737.78	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										
WD6	Construction of Water Treatment Plant under 'Payra Port's First Terminal Project'.	No	1	OTM	PPA	GOB	2,372.67	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										
WD7	Construction of Drainage Network under 'Payra Port's First Terminal Project'.	No	1	OTM	PPA	GOB	2,694.76	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										

✓
Md. Nasir Uddin
Project Director
Project Authority

মোহাম্মদ সোহায়েল
রিয়াজ এডমিরাল বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
28/09/22

Payra Port's First Terminal and related facilities Development Project
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).

Name of Executing Department : Project Management Unit, PPFT Project

Budget : Development Budget (GOB)

FY : 2022 – 2023.

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification(if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time for completion of contract (days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD8	Construction of Road from 6- lane Port Connecting Road to Banati Bazar	No	1	OTM	PPA	GOB	1,668.86	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates							550		
WD9	Construction of Road along the Rabnabad Channel (Ch. 00+000 - 02+200).	No	1	OSTM	CCGP	GOB	5,655.24	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates							550		
WD10	Construction of Road along the Rabnabad Channel (Ch. 02+200 - 04+400).	No	1	OSTM	CCGP	GOB	5,655.24	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates							550		
WD11	Construction of Road along the Rabnabad Channel (Ch. 04+400 - 06+600).	No	1	OSTM	CCGP	GOB	4,474.86	Planned Dates	N.A								
								Planned Days									
								Actual Dates							550		
SUB-TOTAL							366,945.41										

✓ *Nasir Uddin*
28.07.22
Md. Nasir Uddin
Project Director
PPFT Project
Payra Port Authority

Mohammad Sohaib
28/07/22
মোহাম্মদ সোহাইব
রিয়াজ এডমিরাল বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

Payra Port's First Terminal and related facilities Development Project
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).

Name of Executing Department : Project Management Unit, PPFT Project

Budget : Development Budget (GOB)

FY : 2022 – 2023.

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contr	Time for completion of	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Motor Vehicle (Code-41121)																		
GD 1	Supply of two in number work boat for Payra Port under PPFT Project	No	1	OSTM	PPA	GOB	1,500.00	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GD 2	Supply of two in number 75 ton bollard pull tug boat for Payra Port under PPFT Project	No	1	OSTM	PPA	GOB	13,100.00	Planned Dates	N.A									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GD 3	Supply and installation of two in number MHC for Payra Port under PPFT Project.	No	1	OSTM	PPA	GOB	8,000.00	Planned Dates		14/07/2022	13/08/2022	03/09/2022	02/10/2022	09/10/2022	06/11/2022			
								Planned Days		0	30	21	30	7	28	116	210	
								Actual Dates	N.A									
GD 4	Supply and installation of two in number STS Crane for Payra Port under PPFT Project	No	1	OSTM	PPA	GOB	16,000.00	Planned Dates		14/09/2022	13/10/2022	03/11/2022	02/12/2022	09/12/2022	06/01/2023			
								Planned Days		0	30	21	30	7	28	116	270	
								Actual Dates	N.A									
GD 5	Supply and installation of Vessel Traffic Management and Information System for Payra Port under PPFT Project.	No	1	RFQ	PPA	GOB	5,000.00	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates	N.A									
SUB-TOTAL							43,600.00											

✓ Nasir Uddin
28.07.22
Md. Nasir Uddin
Project Director
PPFT Project
Payra Port Authority

মোহাম্মদ সোহায়েল
রিয়ার এডমিরাল বিএন
চেমারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
28/07/22

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).

Name of Executing Department : Engineering

Budget : Revenue.

FY : 2022 – 2023

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Opening of Proposal	Evaluation of Proposal	Opening of Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
(Code-4874) - CONSULTANCY SERVICES																			
SD1	Consultancy Services for detail design, preparation of estimate and tender document of different structures of Payra Port.	No	1	-	PPA	GOB	8,000.00	Planned Dates	N.A										
								Planned Days											
								Actual Dates											
Total							8,000.00												

✓ *Nasir Uddin*
28.07.22
Md. Nasir Uddin
Project Director
PPFT Project
Payra Port Authority

Mohammad Sohaibul
25/09/22
মোহাম্মদ সোহায়েল
রিয়ার এডমিরাল বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)



Name of Scheme : Capital and Maintenance Dredging of Rabnabad Chennel of Payra Port

Budget : GOB (Credit)

FY : 2022 – 2023

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/ Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract (days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Goods																		
GD 1	Supply of one in number Hooper Dredger	No	1	OSTM/ OTM (International)	CCGP	GOB (Credit)	55,434.96		Planned Dates	14/10/2022	29/11/2022	20/12/2022	18/02/2023	25/02/2023	25/03/2023			
									Planned Days		45	21	60	7	28	161	550	
									Actual Days	N.A								
GD 2	Supply of one in number Pilot Vessel	No	1	OSTM	MoS	GOB (Credit)	4,400.00		Planned Dates	14/12/2022	11/01/2023	01/02/2023	03/03/2023	10/03/2023	07/04/2023			
									Planned Days		28	21	30	7	28	114	550	
									Actual Days	N.A								
GD 3	Supply of one in number Survey Vessel	No	1	OSTM	MoS	GOB (Credit)	5,500.00		Planned Dates	14/12/2022	11/01/2023	01/02/2023	03/03/2023	10/03/2023	07/04/2023			
									Planned Days		28	21	30	7	28	114	550	
									Actual Days	N.A								
Sub Total							65,334.96											
Works																		
WD1	Capital Dredging work (SP2) under Capital and Maintenance Dredging	No	1	DPM	CCGP	GOB (Credit)	569,273.23		Planned Dates	N.A								
									Planned Days									
									Actual Days								1020	
Sub Total							569,273.23											
Services																		
SD1	Engineering Consultancy Services (Firm)	No	1	OTM	MoS	GOB (Credit)	2800.00		Planned Dates	N.A								
									Planned Days									
									Actual Days								660	
SD2	Employment of Classification Society for Marine Craft	No	3	LCS	Mos	GOB (Credit)	1000.00		Planned Dates	N.A	3/1/2023	3/29/2023	4/28/2023	5/28/2023	6/12/2023	6/30/2023		
									Planned Days									
									Actual Days								90	300
Sub Total							3,800.00											
Total							638,408.19											


26.09.22
মোহাম্মদ আলী
সিনিয়র সহকারী প্রকাল (মনিটরিং এন্ড ইন্সপেকশন)
ক্যাপিটাল ও মেইনটেনেন্স এন্ড ড্রিজিং ডিভিশন
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ


26.09.22
কিম পরিচালক, পাবক

মোহাম্মদ সোহাইয়েল
রিয়ার এডমিরাল বিএন