

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)

Budget : Capital

FY : 2021 – 2022.

| Package No. | Description of Procurement item | Unit | Qty. | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Contract Amount/ Amount in Tk (Lakh) | Time Code for Process | Advertise prequalification (if applicable) | Advertise tender/Issue RFP | Opening of Tender/Proposal | Evaluation of Tender/ Proposal | Approval of Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to completion of | Time for completion of |
|-------------|---------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Construction and Works (A)

| ড্রিউ-২০ | কবর স্থানান্তর (খনন, পরিবহন ও পুনঃস্থাপন) | সংখ্যা | ৩৯১৫ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ২২৫.০০ | Planned Dates | | 10/07/2021 | 07/08/2021 | 21/08/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 25/10/2021 | | |
|----------|---|--------|------|-------|------|-------|--------|---------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-----|
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 28 | 14 | 30 | 7 | 28 | 79 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | N.A | | | | | | | | 240 |
| | | | | | | | TOTAL | ২২৫.০০ | | | | | | | | | |

Procurement of Goods (B)

| জিডি-১০ | মোটরযান (৪ চাকা চালিত ডাবল কেবিন পিকআপ) | সংখ্যা | ১ টি | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৪৮.০০ | Planned Dates | | 10/07/2021 | 07/08/2021 | 21/08/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 25/10/2021 | | |
|-------------|---|--------|------|-------|------|-------|-------------|---------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-----|
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 28 | 14 | 30 | 7 | 28 | 79 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | N.A | | | | | | | | 120 |
| জিডি-১৮ (১) | পায়রা বন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্যাকেজ-৪ (লট-১) | ব্যাচ | ৩০ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৩৮১.০৪ | Planned Dates | | 10/07/2021 | 07/08/2021 | 21/08/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 25/10/2021 | | |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 28 | 14 | 30 | 7 | 28 | 79 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | N.A | | | | | | | | 180 |
| জিডি-১৮ (২) | পায়রা বন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্যাকেজ-৪ (লট-২) | ব্যাচ | ২৪ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ২৬৪.৮৩ | Planned Dates | | 2/01/2022 | 30/01/2022 | 13/02/2022 | 15/03/2023 | 22/03/2022 | 19/04/2022 | | |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 28 | 14 | 30 | 7 | 28 | 79 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | N.A | | | | | | | | 180 |
| জিডি-১৯ | বহিঃস্থ নিরাপত্তার জন্য রাইফেল ক্রয় (৫টি পিস্তল ও ১০০টি শর্ট গান) | সংখ্যা | ১০৫ | ওটিএম | পিডি | জিওবি | ৮০০.০০ | Planned Dates | | 10/07/2021 | 07/08/2021 | 21/08/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 25/10/2021 | | |
| | | | | | | | | Planned Days | | 0 | 28 | 14 | 30 | 7 | 28 | 79 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | N.A | | | | | | | | 210 |
| | | | | | | | TOTAL | ১,৪৯৩.৮৭ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL (A+B) | ১,৭১৮.৮৭ | | | | | | | | | |

ক্যাপ্টেন এম মুনিরুজ্জামান, (ই), বিএন
প্রকল্প পরিচালক, ডিআইএসএফ প্রকল্প
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২৪/৬/২০২১
হুমায়ুন কব্বোলি
কমডোর বিএন
চেয়ারম্যান
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ