
 

স্কিমের নাে : পায়রা বন্দমরর রাবনাবাদ চ্যামনমের ক্যাস্কপটাে ও মেইনমটমনন্স মেস্ক িং 

বাস্তবায়ন মেয়াদ : ১ ো মে ২০২১- ৩০ এস্কিে -২০২৪ 

মোট বরাদ্দ : ৬,৫৩৫.২০ মক্াটি টাক্া (স্ক ওস্কব হমে ববমদস্কিক্ মুদ্রায় ঋণ ৫,৪৩০.২৬ মক্াটি  টাক্া এবিং 

স্ক ওস্কব হমে স্থানীয় মুদ্রা ঋণ ১১০,৪.৯৪ মক্াটি  টাক্া) 

 

  স্কিমের গুরুত্বপূর্ ণ অঙ্গসমূমের বাস্তবায়ন অগ্রগস্ক িঃ 

 

ক্রস্কেক 

নং 
স্কিমের প্রধান প্রধান কার্ ণক্রে বাস্তাবায়ন অগ্রগস্ক  (োর্ ণ, ২০২৪ পর্ ণন্ত) 

১) SP-1 [(মোস্কবলাইমেশন, স্কিমোস্কবলাইমেশন এবং 

Engineering Study েন্য ট্রায়াল স্কপট খনন)  

আস্কথ িক্ অগ্রগস্কে: ১০০% 

বাস্তব অগ্রগস্কে: ১০০% 

 

২) SP-2 [(মোস্কবলাইমেশন, স্কিমোস্কবলাইমেশন এবং 

Capital Dredging)  

৫৪.৮৭ স্কেস্কেয়ন ঘনস্কেটার ক্যাস্কপটাে মেস্ক িং সম্পন্ন 

হময়মে। ক্াম র অগ্রগস্কে আস্কথ িক্: ১০০.০০%; বাস্তব: 

১০০.০০%   

৩) SP-3 [Maintenance Dredging) ২২ এস্কপ্রল ২০২৩  াস্করখ মেমক রক্ষর্ামবক্ষর্ মেস্কেং শুরু 

েময়মে। োর্ ণ ২০২৪ পর্ ণন্ত ৫৪ স্কেস্কলয়ন ঘনস্কেটার রক্ষর্ামবক্ষর্ 

মেস্কেং সম্পন্ন েময়মে। ক্াম র অগ্রগস্কে বাস্তব: ৯৯%   

৪) সুপারস্কিিন ক্নসােমটন্ট  ক্াম র অগ্রগস্কে- বাস্তব: ৯৫%   

৫) মেোর সে অন্যান্য েলর্ান ক্রয়/স্কনে ণার্ • ১টি পাইলট মেমসল ও ১টি সামেণ মেমসল স্কনে ণামর্র 

লমক্ষে খুলনা স্কশপ ইয়ামি ণর সামে গ  ১২ মেব্রুয়াস্কর 

২০২৪  াস্করমখ চুস্কি স্বাক্ষর েয়। 

• ১ টি েপার মেোর ক্রময়র লমক্ষে গে ২৮ োর্ ণ ২০২৪ 

 াস্করমখ দরপত্র উনু্মি করা েময়মে। 

 

 

 

 স্কিমের সাস্কব ণক অগ্রগস্ক  মেৌ  – ৯০%, আস্কে ণক- ৫,১৪১.১০ মকাটি টাকা (৭৮.৬৭%) 
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স্কিমের র্লোন কার্ ণক্রেসমূমের গুরুত্বপূর্ ণ েস্কব 

 

Dredging Activities and Reclaimation 
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