

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Project: পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন (১ম সশেষাধিত্য)

Budget : Capital

FY : 2020 - 2021.

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertisement qualification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time for completion of
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Construction and Works																	
WD6	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০১) নির্মাণ	No	1	DPM	PPA	GOB	2,865.00		Planned Dates Planned Days Actual Dates	N.A							550
WD7	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০২) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	8,106.00		Planned Dates Planned Days Actual Dates	N.A							900
WD8	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০৩) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	9,581.00		Planned Dates Planned Days Actual Dates	N.A							900
WD9	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০৪) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	7,440.00		Planned Dates Planned Days Actual Dates	N.A							550
WD10	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০৫) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	7,108.00		Planned Dates Planned Days Actual Dates	N.A							550
WD11	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০৬) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	8,506.00		Planned Dates Planned Days Actual Dates	N.A							550
WD12	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০৭) নির্মাণ	No		DPM	MOS	GOB	4,765.00		Planned Dates Planned Days Actual Dates								

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Project: পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)"

Budget : Capital

FY : 2020 – 2021.

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount/ Amount in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (If applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time for completion of
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Actual Dates	N.A								550
WD13	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনুহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০৮) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	7,665.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates	N.A								550
WD14	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনুহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-০৯) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	7,368.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates	N.A								550
WD15	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনুহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-১০) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	7,857.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates	N.A								550
WD16	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনুহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-১১) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	8,517.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates	N.A								550
WD17	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনুহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-১২) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	7,794.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates	N.A								550
WD18	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনুহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-১৩) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	8,230.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates	N.A								550
WD19	ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনুহের জন্য পুনর্বাসন (প্যাকেজ-১৪) নির্মাণ	No	1	DPM	MOS	GOB	8,018.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates	N.A								550
WD20	লট-১ কবর স্থানান্তর (লাঙ্গুমা, টিয়াখালী ও খানবাগী ইউনিয়ন)	No	1	OTM	PPA	GOB	173.00	Planned Dates		12/01/2021	03/02/2021	17/02/2021	24/02/2021	03/03/2021	24/03/2021		60
								Planned Days		0	21	14	7	7	21	70.00	
								Actual Dates									
	লট-২ কবর স্থানান্তর (বাসিয়াতলী, মুলাশার ইউনিয়ন)	No	1	OTM	PPA	GOB	52.00	Planned Dates	N.A	01.08.21	22.08.21	05.09.21	12.09.21	19.09.21	10.10.21		
								Planned Days		0	21	14	7	7	21	70.00	
								Actual Dates									
							TOTAL										
							103,993.00										

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP).

Name of Project: পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

Budget : Capital

FY : 2020 – 2021.

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Contract Amount in Tk.(Lakh)	Time Code for Process	Advertise prequalification (if applicable)	Advertise tender/Issue RFP	Opening of Tender/Proposal	Evaluation of Tender/Proposal	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contr	Time for completion of
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Procurement of Goods																	
GD3	টাগ বেট ক্রয়	No	1	OTM	CCGP	GOB	3,735.00	Planned Dates									
								Planned Days									720
								Actual Dates									
G019	বহিঃ নিরাপত্তার জন্য গান ক্রয়	No	1	OTM	CCGP	GOB	800.00	Planned Dates		02/02/2021	02/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	21/04/2021		180
								Planned Days		0	28	14	7	7	21	70.00	
								Actual Dates	N.A								
							TOTAL										
							4,535.00										

THE PAYRA PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Project: পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন
(১ম সংশোধিত)

Budget : R Capital

FY : 2020 – 2021

Package No.	Description of Procurement item	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Opening of Proposal	Evaluation of Proposal	Opening of Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SD6	জাহাজের নির্মাণ কাজের তদারকী	No	1	DPM	PPA	GOB	199.00	Planned Dates											
								Planned Days											
								Actual Dates	N.A										600
SD7	পুনর্বাসন কাজের সুপারভিশন, মনিটরিং কনসালটেন্ট এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা	No	1	DPM	PPA	GOB	631.00	Planned Dates											
								Planned Days											
								Actual Dates	N.A									600	
SD8	পরামর্শ ফি (ডিটেইল মাস্টার প্ল্যান ও অন্যান্য নথি)	No	1	DPM	CCGP	GOB	12,496.00	Planned Dates	N.A										
								Planned Days											
								Actual Dates											
SD11	আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ	No	1	OTM	PPA	GOB	100.00	Planned Dates		03/01/2021	01/02/2021	15/02/2021	22/02/2021	01/03/2021	08/03/2021	29/03/2021		540	
								Planned Days		0	28	14	7	7	7	21	84		
								Actual Dates	N.A										
SD12	পায়রা বন্দরের ভূমি অধগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন (ব্যাচ-০৩৪)	No	1	OTM	PPA	GOB	588.00	Planned Dates		25/08/2020	29/09/2020	24/11/2020	06/12/2020	06/12/2020	13/12/2020	28/12/2020		540	
								Planned Days		0	33	55	12	0	7	15	122		
								Actual Dates	N.A										
Total							14,014.00												